

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-én 14.00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármester irodája

Jelen vannak: Lipcsei Zoltán polgármester, Nosza József alpolgármester, Ábelné Wagner Andrea, Kovács László, Marton László képviselők, Dr. Kiss Lilla jegyző, Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető, Bakó Sándor műszaki ügyintéző

Hiányzik: Dr. Bácskay Tamás, Végh Judit Jolán képviselők

Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá:

N A P I R E N D

1. „Köröstarcsa külterületi útjainak fejlesztése” tárgyú beruházás 2. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

2. Bejelentések

Első napirendi pont: „Köröstarcsa külterületi útjainak fejlesztése” tárgyú beruházás 2. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

Lipcsei Zoltán polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak.

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy leírta az előterjesztésben is, hogy az 1. rész vonatkozásában egy ajánlat visszavonásra került, így a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata az, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelenné az eljárást, mivel plusz forrás nem áll rendelkezésre a pályázat megvalósítására és a beérkező árajánlatok mind meghaladják a pályázat fedezetét. A 3. közbeszerzési kiírás előtt mind az ajánlattételi felhívást, mind pedig a majd megkötésre kerülő szerződéstervezet át kell dolgozni a megfelelő finanszírozhatóság miatt.

Nosza József alpolgármester megkérdezi, hogy hogyan lehet kijavítani a mostani közbeszerzés hibáit, illetve, hogy a jelenlegi november 30-as megvalósítási határidő hogyan fog módosulni.

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy a testület döntése után az Önkormányzat az Irányítóhatóság felé szerződésmódosítást fog benyújtani a kivitelezési határidő meghosszabbítására, melynek végső határidejét 2023. szeptember 30-ra szeretnék eltolni. Ennek legfőbb oka a pályázat finanszírozhatóságának biztosítása, hiszen az elmúlt hetekben vált világossá, hogy a pályázat 50% előfinanszírozott és a másik 50%

utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy ezt a majd 150 millió forintot 2-3 részletben ugyan, de az önkormányzatnak kell megfinanszírozni, melynek összegét mindig az aktuális mérőföldkőhöz tartozó elszámolás után utalnak vissza. Ezeket az összegeket az Önkormányzat nem tudja előfinanszírozni, ezért a likviditási hiány elkerülése érdekében a kivitelezési határidő kerül kitolásra, alkalmazkodva az elszámolások befogadásához és elfogadásához. A potenciális kivitelezőnek már a közbeszerzési eljárás lefolytatásakor világossá fog válni a szerződéstervezet mellékletét képező finanszírozási terv alapján, hogy a kivitelezés megvalósítását hogyan kell lefolytassa és ennek pénzügyi finanszírozását hogyan tudja biztosítani az Önkormányzat.

Bakó Sándor műszaki ügyintéző elmondja, hogy ennél a pályázatnál a kifizetési kérelmek elbírálásának határideje annyira el van nyújtva, hogy csak az ehhez igazított kivitelezési határidő megnyújtásával válik finanszírozhatóvá a projekt hitelfelvétel nélkül.

Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy legalább 150 millió forint hitelt kellett volna felvenni, ha a jelenlegi közbeszerzés eredményes lett volna. A jelenlegi kamatok mellett ez nagy terhet jelentett volna az Önkormányzat számára.

Nosza József alpolgármester kérdezi, hogy attól, hogy a szerződésben akár 8-10 hónapra is kitoljuk a kivitelezési határidőt, de a kivitelező hamarabbi időpontban eléri az adott mérőföldkőhöz tartozó műszaki teljesítést követelheti, hogy legyen kifizetve az ellenérték?

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy a szerződésben kizárjuk az előteljesítés lehetőségét, pontosan ennek elkerülése végett. Csak a fizetési ütemterv alapján számlázhat a kivitelező.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

97/2022.(VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Köröstarcsa külterületi útjainak fejlesztése (megismételt) tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása kapcsán az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

Az Euro Mobil Plusz Kft. 1. részre érkező ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel a (6) bekezdés a) pontjára, így a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az 1. rész esetében az eljárás eredménytelen, mivel valamennyi egyéb ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

A teljes eljárás eredménytelen a Kbt. 53. § (5) bekezdés és a 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

A felhívás VI.3.1.) pontjában leírtak szerint az ajánlatkérő a teljes eljárást valamennyi rész vonatkozásában eredménytelenné nyilváníthatja, ha bármely rész esetében eredménytelenségi ok merül fel. Mivel az 1. rész eredménytelen lett, így a 2. rész megvalósítására ajánlatkérő nem képes.

Határidő: azonnal

Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester

Második napirendi pont: Bejelentések

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy Dr. Csók László háziorvos kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy a jelenleg Csók-Szombati Bt-vel fennálló megbízási szerződést - mely az 1. számú körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásának helyettesítésére kötöttek - módosítsák úgy, hogy egyéni vállalkozóként látná el szeptember 1-től ezt a feladatot. Erre a módosításra a KATA-s adózás módosítása miatt kényszerül.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

98/2022.(VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a
Csók-Szombati Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal
dr. Hayder Karim helyettesítésére vonatkozó szerződést
2022. augusztus 31. nappal közös megegyezéssel szüntesse meg és
2022. szeptember 1. naptól kössön új szerződést a helyettesítésre vonatkozóan
Dr. Csók László János vállalkozó háziorvossal.

Határidő: azonnal

Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester

Dr. Kiss Lilla jegyző következő bejelentésében elmondja, hogy az emlékfa ültetésre vonatkozó szabályzatot módosítani szükséges, mert a szabályzatban emlékfa ültetésre kijelölt területek megteltek. Javasolják, hogy az új terület a Sportpálya területe legyen. Illetve kérelem érkezett a Művelődési Ház vezetőjétől, hogy az emlékfa ültetésre kijelölt rendezvény ne csak a Szilvanap legyen, hanem az október 23-i ünnepség is, időjárástól függően. Ezt minden évben majd a Képviselő-testület dönti el, hogy melyik rendezvény keretén belül kerüljön megrendezésre.

Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy az idei emlékfa ültetésre az október 23-i ünnepséget javasolja a nagy meleg és szárazság miatt.

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy mindezek fényében a szabályzat úgy módosulna, hogy az első pontba bekerülne a Sportpálya, mint lehetséges helyszín, a második pontot ki kellene egészíteni azzal, hogy a testület döntése értelmében az október 23-i rendezvény kezdő rendezvényeként is sor kerülhet a faültetésre, melyet minden évben a Képviselő-testület határoz meg.

Nosza József alpolgármester elmondja, hogy a régebbi szabályzatban a március 15-i rendezvény is szerepelt, mint lehetséges időpont és javasolja, hogy kerüljön bele ismét.

Dr. Kiss Lilla jegyző elmondja, hogy a szabályzat negyedik pontját is módosítani kellene azzal, hogy évek óta nem érkezik a gyermekek születéséről személyi nyilvántartó lap a

hivatalhoz, ezért át kellene úgy fogalmazni ezt a pontot, hogy a gyermekek törvényes képviselő számára a hivatalos nyilvántartás alapján kerül megküldésre a nyilatkozat.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

99/2022.(VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az emlékfá ültetésre vonatkozó szabályzat módosításait.

(Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Ábelné Wagner Andrea képviselő megkérdezi, hogy a temetőben hova lett a szeméttároló konténer?

Lipcsei Zoltán polgármester úr megkérdezi, hogy az egyházi vagy az önkormányzati oldalon?

Ábelné Wagner Andrea képviselő elmondja, hogy a bejáratnál volt.

Lipcsei Zoltán polgármester úr elmondja, hogy az az egyházi terület, a tiszteletes asszonynál kellene érdeklődni.

Marton László képviselő megkérdezi, hogy a jelenleg már Kopp Szilárd tulajdonát képező régi óvoda épületénél található fa hova lett, amely tudomása szerint az önkormányzaté.

Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy több, mint egy éve történt meg a tulajdonváltás, azóta nem sikerült a brigádnak kipakolni az Önkormányzat dolgait az épületből, ezért Kopp Szilárd saját költségén az udvart már elkezdte rendbe rakni és elkezdte felújítani az épületet. Az ott található az Önkormányzat tulajdonát képező mindenféle bútorokat elkezdte a brigád elszállítani, az udvaron lévő dolgokat pedig Szilárd elszállította.


Marton László képviselő megkérdezi, hogy az állattartó telepre a bikaborjúk miért nem lettek megvéve? Zolnai Éva visszamondta őket, hogy majd csak januárban veszi meg az önkormányzat.

Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy a Start Mintaprogramban lévő tervek alapján kerül minden megvásárlásra, így a bikaborjú is. Ezek szerint januárra van betervezve.

Egyéb bejelentés nem volt.

Ezt követően megköszöni a megjelenést, hozzászólást a képviselő-testületi ülést 14.35 órakor bezárja.


Lipcsei Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Lilla
jegyző