

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Köröstarcsa Község Önkormányzata
Székhely: 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.
Adószám: 15725383-2-04
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11733003-15345314
Képviseli: Lipcsei Zoltán polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint

Neve: Mediműszer Kft.
Címe: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 5. 7.
Tel.: +36 30 225 8131
Pénzüintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Bankszámla száma: 11733003-21327128-00000000
Cégjegyzékszám: 04-09-014079
Adószám: 24088255-2-04
Kivitelezői nyilvántartási száma: 15A57818
Képviseli: Balogh Adrienn ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen a Felek (a továbbiakban: Felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

I./1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2017. szeptember 06-i dátummal vállalkozási szerződés kötöttek „**Köröstarcsai Egészségház infrastrukturális fejlesztése**” 1. rész **Orvosi rendelő felújítása** tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés 1. alkalommal, 2017. december 11-én módosításra került.

I./2. Felek rögzítik, hogy az alábbi okok miatt a szerződés módosítása vált szükségessé:

A kivitelezési munka megvalósítása folyamán, a raktárépület aljzatának eltávolítása során az épület repedései tovább növekedtek, illetve újabb repedések jelentek meg, a mind a külső, mind belső falakon komoly sérülések láthatók.

Statikai szakvélemény szerint a statikai problémái előre nem láthatóak voltak, és javasolt az épület bontása.

A szakvélemény és a raktárépület állapotára való tekintettel, a Felek a mellett döntöttek, hogy a raktár épületen további munkák nem kerülnek elvégzésre, ennek megfelelően csökkentésre kerül a szerződés műszaki tartalma és összege.

II. Vállalkozói díj módosítása

II./1. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során az előzményekben leírtak szerint a Szerződés 3. pontjában foglalt vállalkozói díjat az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § előírásaira is:

II/2. Felek az el nem végzett munkákat a jelen szerződésmódosítás mellékletében részletezett számítás szerint számolják el és ennek eredményeként az el nem végzett munkák értékét nettó 630.542,- Ft-ban állapítják meg.

III/3. Fentiekre tekintettel felek a Szerződés 3. pontjában foglalt – az 1. sz. módosítás utáni – vállalkozói díjat az elmaradó munkák értékével csökkentik és az alábbiak szerint módosítják:

A teljes körű vállalkozói díj a 2. sz. módosítás előtt:

Nettó 28.781.499 Ft + 7.771.005 Ft ÁFA, bruttó 36.552.504 Ft.

A teljes körű vállalkozói díj a 2. sz. módosítás után:

Nettó 28.150.957 Ft + 7.600.758 Ft ÁFA, bruttó 35.751.715 Ft.

III. Egyéb rendelkezések

A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Köröstarcsa, 2018. május 16.

.....

Megrendelő


.....

Vállalkozó
MEDIMUSZER KFT.
5600 Békéscsaba, Lázár u. 5. 7. ajtó
Adószám 24088255-2-04
OTP Bank:
11733003-21327128-00000000

Melléklet: elmaradó munkák költségvetése

Név: Köröstarcsa Község Önkormányzata

Cím: Köröstarcsa Kossuth tér 7 sz

Munka leírása

Köröstarcsa Pipa u 10 sz alatti Orvosi Rendelő
raktárépület el nem végzett felújítási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	447 376	183 166
2.1 ÁFA vettési alap		630 542
2.2 ÁFA		170 246
3. A munka ára		800 788

MEDIMŰSZER KFT.
5600 Békéscsaba, Lazár u. 5. 7. ajtó
Adószám: 24088256-2-04
OTP Bank:
11733003-21327128-00000000

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munkák	39 776	35 256
Kőműves munka	15 680	12 180
Épületasztalos munka	313 200	25 030
Burkolatok	-	-
Festés, mázolás, tapétázás	78 720	110 700
Összesen:	447 376	183 166

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	04-30-022-0112410	Aljzatbeton kavicsbetonból, 6 cm vastagságban felületsimítóval eldolgozva C12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc., m=6,8 X0 körny.o. Munkanem összesen:	2,26	m3	17 600	15600	39776	35256
							39776	35256

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	06-90-001-0550040	Vakolatok javítása oldalfalon, 5 % alatt Munkanem összesen:	14 m		1120	870	15680	12180
							15680	12180

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	11-00-001	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig	2,1	m2	0	1200	0	2520
4	11-00-002	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	2,34	m2	0	1500	0	3510
5	11-01-102-0137154	Fabejárati ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú nyíló bejárati ajtó, lazúros, 100x210 cm	1	db	122000	7000	122000	7000
6	11-02-055-0146009	Hőszigetelt üvegezésű faablak elhelyezése, falazással egyidejűleg, vagy kihagyott falnyílásba, 4,00 m kerület feletti (csak elhelyezés), oldalt nyíló ablak, 90 x 130 cm I.o. (sorolva)	2	db	95600	6000	191200	12000
Munkanem összesen:							313200	25030

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
8	15-01-003	Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestéssel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, három rétegben	2,46	100 m2	320	450	78720	110700
Munkanem összesen:							78720	110700


MEDIMŰSZER KFT.
 6600 Békéscsaba, Lázár u. 5. 7. ajtó
 Adószám 24088255-2-04
 OTP Bank:
 11733003-21327428-6000000000